FOR THE MONTH OF .....20

Section..... Place.....

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No.of days present | FEES Rs. P. | Date of payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

name of work:- Removal of Silt & Repairs and maintenance of footpath in ward no-02 Chowdeshwari

name of contractor :- SRI Chethan P

JOB code no :- 002-24-000002.

work order no :- BBMP/EE/Mnk-D/KAPP-05/W-01/46/2023-24

@dated 09-03-2024

[from 19/11/2024 to 14-02-2025].

No. of Working days | Average Attendance during the month | No. on Roll during month.

# REGISTER OF ATTENDANCE & FEES

FOR THE MONTH OF November 2024.

Name of the Institute.....

Section..... Place .....

| Sl. No. | Admission No. | NAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No.of days present | FEES Rs. | P. | Date of payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) ರಾಜು | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | ↓ | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 2) ಗೋಪಾಲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 3) ಭೂಪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 4) ಕರಣ್ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 5) ~~ಶರಣಪ್ಪ~~ ಶರಣಪ್ಪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 6) ಶಂಕರ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 7) ಸೋಮಪ್ಪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | 8) ಧರ್ಮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/88 days | | | |
| | | ಶರಣಪ್ಪ [ಗಾರೆಯವ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | - | 11 days | | | |
| | | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | X | | | | | X | | | | X | | - | 3 days | | | |
| | | ಟಿಪ್ಪರ್ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | X | | - | 3 days | | | |

ಶನಿವಾರ ರಜೆ ದಿನ

Number present M
Daily E

Initials M
E

No. on roll at the begining of month | Admitted during the month | Left | No. on Roll at end of month | No. of Working days | Average Attendance during the month | Std. on Roll during month

# REGISTER OF ATTENDANCE & FEES

FOR THE MONTH OF December 2024

Name of the Institute.....

Section..... Place .....

| Sl. No. | Admission No. | NAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No.of days present | FEES Rs. | P. | Date of payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) ರಾಜು | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 2) ಗೋಪಾಲ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 3) ಭೂಮಿ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 4) ಕಿರಣ್ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 5) ಶರಣಪ್ಪ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 6) ಶಂಕರ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 7) ಸೀನಪ್ಪ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | 8) ಧರ್ಮ | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200days | | | |
| | | ಶರಣಮ್ಮ (ಗಾರೆಯವಳು) | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | 25 days | | | |
| | | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | x | 5days | | | |
| | | ಟಿಪ್ಪರ್ | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | x | 5days. | | | |

Number present M
Daily E

Initials M
E

No. on roll at the beginning of month | Admitted during the month | Left | No. on Roll at end of month | No. of Working days | Average Attendance during the month | No. on Roll during month.

Checked
31/12/2024

Remarks
Received

# REGISTER OF ATTENDANCE & FEES

FOR THE MONTH OF January 2025

Chandras

Name of the Institute.....

Section.....Place .....

| Sl. No. | Admission No. | NAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No.of days present | FEES Rs. | P. | Date of payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) ರಾಜು | x | x | x | x | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಜೆ ದಿನ | x | x | x | x | x | x | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಜೆ ದಿನ | x | x | x | x | x | x | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಜೆ ದಿನ | x | x | x | x | x | x | ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ದಿನ | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 2) ಗೋವಿಂದ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 3) ಭೂಪಿ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 4) ಕರಣ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 5) ಶರಣಪ್ಪ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 6) ಶಂಕರ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 7) ಸೀನಪ್ಪ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 | | | |
| | | 8) ಧೀರ್ | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 / 208 days | | | |
| | | ಶರಣಮ್ಮ [ಗಾರೆಮಟ] | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 26 days | | | |
| | | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | x | | 5 days | | | |
| | | ಟಿಪ್ಪರ್ | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | x | | 5 days | | | |

Number present M
Daily E

Initials M
E

No. on roll at the beginning of month | Admitted during the month | Left No. on Roll at end of month | No. of Working days | Average Attendance during the month | No. on Roll during month

# REGISTER OF ATTENDANCE & FEES FOR THE MONTH OF February 2025

Chandras

Name of the Institute.....

Section..... Place .....

| Sl. No | Admission No. | NAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No.of days present | FEES Rs. | P. | Date of payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) ರಾಜು | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 2) ಗೋವಿಂದ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 3) ಭೂಷಿ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 4) ಕೆರನಾ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 5) ಶರಣಿಪ್ಪ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 6) ಶಂಕರ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 7) ಸೋಮಪ್ಪ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | 8) ಧರ್ಮ | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12/96 days | | |
| | | ಶರಣಮ್ಮ [ಸರಿಯಾಗಿ] | X | | X | X | X | O | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 days | | |
| | | ಜಿ.ಜಿ.ಬಿ | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 days | | |
| | | ಚಿಪ್ಪರ. | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 days | | |
| | | Number present M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Daily E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Initials M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ಶಿಕ್ಷಕರು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನ

ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನ

Rameshgowda

No. on roll at the begining of month | Admitted during the month | Left | No. on Roll at end of month | No. of Working days | Average Attendence during the month | No. on Roll during month

PAGE EDGE

DATE : / /

NAME OF WORK : REMOVAL OF SILT AND REPAIRS AND MAINTENANCE OF FOOTPATH IN WARD NO-02 CHOWDESHWARI

JOB CODE : 002-2H-000002.

WORK ORDER NO : BBMP|EE|YNK.D|KPPP-05/W.O|46|2023-2H.
Dated : 09|03|2024

AGENCY : SRI CHETHAN.P
NO 53|23 5th CROSS
LAWLRENCE LAYOUT
VEERANNAPALYA
BANGALORE - 560045

ESTIMATED COST : 55.00 LAKHS.

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಾ. | ಪ.ಕ.ಅ.ಸಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/24 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/02/24 | —— 11 —— | 08 | 01 | 6 HOUR. | 8 HOUR. | | |
| 08/02/24 | —— 11 —— | 08 | 01 | – | – | | |
| 09/02/24 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 10/02/24 | —— 11 —— | 08 | 01 | – | – | | |
| 11/02/24 | ಭಾನುವಾರ | ಆ | ಆ | – | – | | |
| 12/02/24 | —— 11 —— | 08 | 01 | – | – | | |
| 13/02/24 | ಚುವವರ್ತಿ ಮೋಟ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | 8 HOURS | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೊಳಿಯುವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಚೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ ಸಾ. | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 〃 〃 | 03 | 01 | | | | |
| 14/02/24 | | | | | | | |
| 15/02/24 | ಸಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಬ್ಬುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಡೆಬ್ರೀವ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | | | | |
| 16/02/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 4 HOUR | 8 HOURS | | ಳ |
| 17/02/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | | | | |
| 18/02/24 | ಭಾನುವಾರ | ರಜಾ | ರಜಾ | | | | |
| 19/02/24 | ಇನ್ಸೋ ಲೇಜೆಟ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | | | | |
| 20/02/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | | | | |
| 21/02/24 | ಇನ್ಸೋ ಲೇಜೆಟ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಮಾಡಿಸುವುದು. | 08 | 01 | | | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ನಹಾ. | ನ.ಕಾ.ಅ.ನಹಾ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 7 HOURS | | |
| 23/02/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 24/02/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 25/02/24 | ಭಾನುವಾರ | [illegible] | [illegible] | – | – | | |
| 26/02/24 | ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 27/02/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 28/02/24 | 〃 | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS. | | |
| 29/02/24 | ಪೂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| | | 168 Days | 21 Days | 19 HOURS | 39 HOURS | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಶಿಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ನಾ. | ಪ.ಅ.ನಾ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/24 | ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ~~ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ~~ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 02/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 03/03/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 04/03/24 | ಕೊಂಪಟ್ಟೆ ಲೇಔಟ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 05/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 7 HOURS | M | |
| 06/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 08/03/24 | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. | – | – | – | – | | |
| 09/03/24 | ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳ ಹೊಟ್ಟುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗು ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ. ಸಹಿ. | ಸ.ಕು.ಅ. ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 10/03/24 | " | 08 | 01 | - | - | | |
| 11/03/24 | " | 08 | 01 | - | - | | |
| 12/03/24 | ಚಿಕ್ಕಬೇಕ್ಷೆರಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | 6 HOURS | 8 HOURS | W | |
| 13/03/24 | " | 08 | 01 | - | - | | |
| 14/03/24 | " | 08 | 01 | - | - | | |
| 15/03/24 | ಚಿಕ್ಕಬೇಕ್ಷೆರಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕರಂಡಿಂ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 16/03/24 | " | 08 | 01 | - | - | | |
| 17/03/24 | ಭಾನುವಾರ. | - | - | - | - | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕಂಬಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ. ಸಿ ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ.ಅ ಪಾ | ಪ.ಪ.ಅ ಸಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/24 | ಯಲಹಂಕ ೭ನೇ ಹಂಂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಕ್ಕುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಡ್ರೈನ್ ಹೊಸ ಮಾಡಿಸುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| 19/03/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 20/03/24 | 〃 | 08 | 01 | — | 8 HOURS | | |
| 21/03/24 | ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಬೆರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 22/03/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 23/03/24 | 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | W | |
| 24/03/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 25/03/24 | A.D Colony ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೆರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಾಡಿಸುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಕಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿ.ಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ. ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 27/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 28/03/24 | A.D Colony ಅಪ್ಪ ರವ್ತೆರಳ್ಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ನಾಡಿಸುವುದು. | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 29/03/24 | ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ. | — | — | — | — | | |
| 30/03/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 31/03/24 | ಭಾನುವಾರ. | — | — | — | — | | |
| | | 192 Days | 24 Days | 19 HOURS | 39 HOURS | M | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಂ | ಸ.ಮ.ಅ.ನಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/24 | ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನ | – | – | – | – | | |
| 02/04/24 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 03/04/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 04/04/24 | ಕೊಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 05/04/24 | 〃 | 08 | 01 | 6 HOURS | 8 HOURS | W | |
| 06/04/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/04/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 08/04/24 | ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 09/04/24 | ಯುಗಾದಿ | – | – | – | – | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಳಿ. | ಸ.ಪ.ಅ.ನಳಿ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 11/04/24 | ರಂಜಾನ್ | — | — | — | — | | |
| 12/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 13/04/24 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 14/04/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 15/04/24 | 〃 | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 16/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 17/04/24 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 18/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 20/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | 7 HOURS | | |
| 21/04/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 22/04/24 | K.E.B. ಬಿಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೇಬ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 23/04/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | | M |
| 24/04/24 | K.E.B ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 25/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 26/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ.ಪ ಪಂ | ಪ.ಪ.ಪಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/24 | KEB ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಿಕ್ಕಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 28/04/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 29/04/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 30/04/24 | 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 6 HOURS | | |
| | | 18 HDays | 23 Days | 18 HOURS | 37 HOURS | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಕಾರಿಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ನಷ್ಟ | ಸ.ಪ.ಅ.ನಷ್ಟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/24 | ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ | – | – | – | – | | |
| 02/05/24 | ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಬ್ರೀನ್ ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 03/05/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 04/05/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 Hours | 8 Hours | | |
| 05/05/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 06/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 08/05/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ವೆರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | 7 Hours | M | |
| 09/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಸೆಯವರು | ಜೆ ಸಿ ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ. ಅ. ಮಾ | ನ. ಕ. ಅ. ಮಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ಬಿಸಿಯೇಟ್ಟಿನ ಪೂಜೆಯಿಂದ. | – | – | – | – | | |
| 10/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 11/05/24 | | | | | | | |
| | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 12/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | 7 Hours | | |
| 13/05/24 | | | | | | | |
| 14/05/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ವಿಜೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ನುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಡ್ರೈನ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 15/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 16/05/24 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು | 08 | 01 | 6 Hours | 7 Hours. | | |
| 17/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 18/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಮೊ | ಸ.ಕ.ಅ.ಮೊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/24 | ಭಾನುವಾರ. | – | – | – | – | | |
| 20/05/24 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ತೆಲುಗು ಶಿಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 21/05/24 | ——— 11 ——— | 08 | 01 | – | – | | |
| 22/05/24 | ——— 11 ——— | 08 | 01 | 5 Hours. | 7 Hours | ಳ | |
| 23/05/24 | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ರೀನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 24/05/24 | ——— 11 ——— | 08 | 01 | – | – | | |
| 25/05/24 | ——— 11 ——— | 08 | 01 | – | – | | |
| 26/05/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 27/05/24 | ——— 11 ——— | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಳ್ಳ | ಸುಣ್ಣಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ನ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/24 | ಚಿಪ್ಪಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ರಸೆದು ಹೊಸ ನಾಗಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 29/05/24 | 〃 | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS | | |
| 30/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 31/05/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| | | ? | ? | ? | ? | | |
| | | 200 Days | 25 Days | 20 HOURS | 44 HOURS | | |

ಅಧಿಕಾರಿ

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಣಿಯವರು | ಚಕ್ಕಡಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಾ | ಸ.ವಾ.ಅ.ಸಂ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/24 | ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಲೋಪ್‌ಗಳ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 02/06/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 03/06/24 | 〃 | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS | W | |
| 04/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 05/06/24 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಕ್ಕುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 06/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 08/06/24 | ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ತೆರೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಹೆ.ವಿ.ಬಿ. | ಪೇಪರ್ | ಮ.ಅ.ಸಂ | ಮ.ಕಾ.ಅ.ಸಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 10/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 11/06/24 | ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 12/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 13/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 14/06/24 | ಅನಂ05.ಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಮಣಶ್ರೀ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 15/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 16/06/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 17/06/24 | ಬಕ್ರೀದ್. | – | – | – | – | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಹೆಚ್ ವಿ 29. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ ಸಾ | ಸ.ಪಾ.ಅ ಸಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂಎ SFS ಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಳರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 19/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 20/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 21/06/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂಎ ವಿನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಒಳರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | W | |
| 22/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 23/06/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 24/06/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂಎ SFS ಸಿಎ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಳರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 25/06/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಾಯಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ನಾಯಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ CHS ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಜೆಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸುವುದು. | 08 | 01 | - | 8 Hours | | |
| 27/06/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 28/06/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 29/06/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 Hours | 7 Hours | | |
| 30/06/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| | | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 192 Days | 24 Days | 18 Hours | 39 Hours | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕಂಡಿಮನವರು | ಇಲ್ಲದವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ಸಮಿ | ಸ.ನ.ಅ.ಮಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/24 | ಪ್ರೇಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಂಡಿಯ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 02/07/24 | ——— 〃 ——— | 08 | 01 | - | - | | |
| 03/07/24 | T.P.N. Colony ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಕ್ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 04/07/24 | ——— 〃 ——— | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 05/07/24 | TPN Colony ಅಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಕ್ಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 06/07/24 | ——— 〃 ——— | 08 | 01 | - | - | | |
| 07/07/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 08/07/24 | ——— 〃 ——— | 08 | 01 | - | - | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಶಿಯವರು | ಪ್ರ.ತಿ.ವ್ಯ. | ಪಿಸ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ಪಾ | ನ.ಕ.ಅ.ಪಾ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/24 | ಸೈನಿಕ ಬಾಯ್ ಬಡಾವಣೆ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೆಗಳ ಚಿರಂಡಿಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | - | - | | |
| 10/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 11/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 12/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 13/07/24 | ಕೋಟೆ ಬೀದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | 5 Hours | 8 Hours | ✓ | |
| 14/07/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 15/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 16/07/24 | ಕೋಟೆ ಬೀದಿ ಅಪ್ಪರಕ್ತೆಗಳ ಚಿರಂಡಿಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | - | - | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪೈಕಿ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಮಾ | ಸ.ಕು.ಅ.ಮಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/24 | ಮೊಹರಂ ಕಡೆ ದಿನ | - | - | - | - | | |
| 18/07/24 | ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುವಿದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳ್ಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು. | 08 | 01 | - | - | | |
| 19/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 20/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | 8 Hours | | |
| 21/07/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 22/07/24 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 23/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 24/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 25/07/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 Hours | 8 Hours | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಪೇ. ಸಿ. ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ. ಅ. ಸಹಿ. | ನ. ಕ. ಅ. ಸಹಿ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/24 | ಕೊಂಚಹಳ್ಳಿ ಬಾಡವಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 27/08/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 28/07/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 29/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 30/07/24 | ಎರಡನ್ನೇನ ಬಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದು | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 31/07/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| | | 208 Days | 26 Days | 20 Hours | 40 Hours | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಘಟಕ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ. ವಿ. ಪಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ. ಅ. ಸಹಿ | ಸ. ಕಾ. ಅ. ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/24 | ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಷಾವಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಿರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ್ಸು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 02/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 03/08/24 | ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಷಾವಲಿ ಅಪ್ಪರ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಸು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 6 Hours | 7 Hours | M | |
| 04/08/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 05/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 06/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/08/24 | ಯುಬಿಡಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೌಕಿಮನೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಡೇಬ್ರಿನ ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 08/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಹೆ.ಪಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಮ.ಅ.ವಾ | ಸಹ.ಅ.ವಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/24 | ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಾಗು ಡೇಬ್ರಿಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 10/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 11/08/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 12/08/24 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 13/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 14/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 15/08/24 | ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ | – | – | – | – | | |
| 16/08/24 | ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ರಾಗು ಡೇಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 17/08/24 | 〃 | 08 | 01 | 4 Hours | 8 Hours | M | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಶಿಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಾ | ನ.ಕಾ.ಅ.ನಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 19/08/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 20/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 21/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | 8 HOURS | M | |
| 22/08/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಶಿವಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 23/08/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 24/08/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 25/08/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 26/08/24 | ಯಲಹಂಕ ಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಸಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ರಾಶಿಯವರು | ಜೆ. ಸಿ. ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ. ಅ. ಪಾಂ. | ಪ. ಜಾ. ಅ. ಪಾಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/24 | 11 | 08 | 01 | – | – | | |
| 28/08/24 | ಯಲಹಂಕ ಟೌನ್ ಹಾಂಡ SFS ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿರಿಯುಳ್ಳಿರುವ ಪೇವ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 29/08/24 | 11 | 08 | 01 | – | – | | |
| 30/08/24 | 11 | 08 | 01 | 5 Hours | 8 Hours | | |
| 31/08/24 | 11 | 08 | 01 | – | – | | |
| | | 208 Days | 26 Days | 20 Hours | 39 Hours | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ ನಾಂ | ನ.ಪ್ರ.ಅ.ನಾಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 02/09/24 | ಕೊಂಸವ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುರಿದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 03/09/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 04/09/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 05/09/24 | ಅಮ್ಮೂರು ಲೇಔಟ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿರುವ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 5 Hours | 8 Hours | M | |
| 06/09/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/09/24 | ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ | – | – | – | – | | |
| 08/09/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 09/09/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಕಿನಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 11/09/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 12/09/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 13/09/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಸೈನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಡೇಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 14/09/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 6 Hours | 8 Hours | W | |
| 15/09/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 16/09/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 17/09/24 | ಶಿವಿಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಕಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು. | 08 | 01 | - | - | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಂ | ಪ.ಕು.ಸಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/24 | 11 | 08 | 01 | - | - | | |
| 19/09/24 | 11 | 08 | 01 | - | - | | |
| 20/09/24 | ಕುಮಕ್ಕಿಯ ಬಾಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿರುವ ಬಿಳಿಚಿರಂಡಿಗಳ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | 8 Hours | | |
| 21/09/24 | 11 | 08 | 01 | - | - | | |
| 22/09/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 23/09/24 | ಸಾಯರ್ಮನೆ ಬಾಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡ್ರೈಯ್ನೇಜ್ ಹಾಗು ಸಿಸಗೇಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು | 08<br>6 | 01 | - | - | | |
| 24/09/24 | 11 | 08 | 01 | 4 Hours | 8 Hours | W | |
| 25/09/24 | 11 | 08 | 01 | - | - | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಾ. | ಸ.ಕು.ಅ.ಸಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/24 | ಹೊಸ್ಕಬ್ಬಿಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 27/09/24 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 28/09/24 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಳವರ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಡೇಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 29/09/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 30/09/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | | |
| | | 184 Days | 23 Days | 20 HOURS | ~~40~~ HOURS | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ನಂ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ನಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/24 | ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಿರುವ ಡೇಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಚಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 02/10/24 | ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ | – | – | – | – | | |
| 03/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 04/10/24 | ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | 6 Hours | 7 Hours | M | |
| 05/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 06/10/24 | ಇನ್ನೂ ಲೇಔಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಸುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಡೇಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 07/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 08/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗುರಿಯವರು | ಚೆ. ಕಿ. ಬಿ. | ಕಿತ್ತಿರ | ಸ. ಅ. ಸಂ | ಸ. ಪ. ಅ. ಸಂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/24 | ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಕ್ತಮುರ್ಕಿಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡೇಲ್ರಿನ್. ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 10/10/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 11/10/24 | ಆಯುಧ ಪೂಜೆ | – | – | – | – | | |
| 12/10/24 | ವಿಜಯದಶಮಿ | – | – | – | – | | |
| 13/10/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 14/10/24 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾರೆಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಕುಡುದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | – | | |
| 15/10/24 | 〃 | 08 | 01 | 5 HOURS | 8 HOURS | H | |
| 16/10/24 | 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 17/10/24 | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ | – | – | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಸೂಚಿಯವರು | ಗೈರಾಗಿರುವವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ.ಅ.ನಾ | ಪ.ಕಾ.ಅ.ನಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/24 | ಸೂಯಿವಂಕಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 19/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 20/10/24 | ಭಾನುವಾರ | – | – | – | – | | |
| 21/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 22/10/24 | ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೇಲ್ಪಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಸಂಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | – | 8 Hours | M | |
| 23/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |
| 24/10/24 | ಯಲಹಂಕ ಸ್ಟೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯಮುಖ್ಯವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಮರದ ಸೊಂಪೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | – | – | | |
| 25/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | – | – | | |

PAGE EDGE

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿ.ಪ್ಲೌಘ್. | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/24 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಳ್ಳಿಕರಂಡಿಗಳ್ಳರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 27/10/24 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 28/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 4 Hours | 8 Hours | | |
| 29/10/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಕೆಸಾರಿ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಿಳ್ಳಿಕರಂಡಿಗಳ್ಳರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 30/10/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 3 Hours | 8 Hours | | |
| 31/10/24 | ದೀಪಾವಳಿ | - | - | - | - | | |
| | | 176 Days. | 22 Days | 18 Hours | 39 Hours | | |

AE

AE

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ. ಸಿ. ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಪ. ಅ. ಪಾಳಿ | ಪ.ಕ.ಅ.ಪಾಳಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/24 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಡಾಗು ಕೆಲಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 20/11/24 | 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 21/11/24 | ಪುಟೇನಹಳ್ಳಿ ಟಾಟಾ ಬಿಂಬೊ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| 22/11/24 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 23/11/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 24/11/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 25/11/24 | ಅನಂತಪುರ ರಮಣಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯುವುದು. | 08 | 01 | 2 HOURS | 9 HOURS | M | |
| 26/11/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜಿ.ವಿ.ಐ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/24 | ಮುನವರ್ ಕೋಡುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 28/11/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 29/11/24 | ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳುವರಿ ಮಣ್ಣು. ಕಸ. ನಿಪಗೆಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | | |
| 30/11/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| | | 88 Days | 11 Days | 8 HOURS | 25 HOUR | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | — | — | — | — | | |
| 01/12/24 | ಭಾನುವಾರ | | | | | | |
| 02/12/24 | ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಾವಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳ್ಳಿಕರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಶುಂಠಿಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 03/12/24 | —— 〃 —— | 08 | 01 | — | — | | |
| 04/12/24 | —— 〃 —— | 08 | 01 | 4 HOURS | 8 HOURS | | |
| 05/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲೂವರ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 06/12/24 | —— 〃 —— | 08 | 01 | — | — | | |
| 07/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳ್ಳಿಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| 08/12/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 09/12/24 | —— —— 〃 —— —— | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಸಾರಥಿಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಪಾ | ಪ.ಪಂ.ಅ.ಪಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/24 | ಕೊಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪರ್‌ಕೆರೆಯ ಒಳ್ಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 11/12/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | | |
| 12/12/24 | ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಳಿವರಿ ಮಳಿ ಕನ. ಗಿನಗೆಂಕಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 13/12/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | M | |
| 14/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| 15/12/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 16/12/24 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 17/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಒಳ್ಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ | ಕಾರ್ಮಿಕರು | ಗೈರು ಹಾಜರು | ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಪಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ ಅಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 4 HOURS | 9 HOURS | M | |
| 19/12/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 20/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೋನ್ ಪಾಸು ಡಿವ. ಗಂಬೆದಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 21/12/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 22/12/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 23/12/24 | ಕೊಂಪಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕರಂಡಿಗಳ್ಳ ಮುರಿದು ಬಿದಿರುವ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಸ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ್ಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 24/12/24 | 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | M | |
| 25/12/24 | ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ | — | — | — | — | | |
| 26/12/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಸೂಚಿಯವರು | ಗೈರಾಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸಹಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/24 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208, 407 ರಸ್ತೆಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿರಿದುವ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 28/12/24 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 29/12/24 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 30/12/24 | 〃 | 08 | 01 | 2 HOURS | 8 HOURS | | |
| 31/12/24 | ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಕೋಹಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| | | 200 Days | 25 Days | 16 HOURS | 41 HOURS | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಮೇ.ಅ.ಮಕಾ. | ಪಕ್ಕಾ.ಅ.ನಕಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/25 | ಚಿಕ್ಕನೇಕ್ಕರಿ ಬಾವಾವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | — | — | | |
| 02/01/25 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 03/01/25 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | 4 HOURS | | ✓ | |
| 04/01/25 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 05/01/25 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 06/01/25 | ಇನ್ಫೋ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 07/01/25 | 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 08/01/25 | 〃 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 8 HOURS | ✓ | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿ. | ಟಿ.ಫ್ಲೋರ್ | ಸ.ಅ.ಮೊ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ನೊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ CHS 707 ಅಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ್ಳ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 10/01/25 | —— 11 —— | 08 | 01 | — | — | | |
| 11/01/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಶಿವಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | M | |
| 12/01/25 | ಭಾನುವಾರ | — | — | — | — | | |
| 13/01/25 | —— 11 —— | 08 | 01 | — | — | | |
| 14/01/25 | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆ | — | — | — | — | | |
| 15/01/25 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಹಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ್ಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳ್ಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 16/01/25 | —— 11 —— | 08 | 01 | — | — | M | |
| 17/01/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS BHOT 1ನೇ ಹಾಗು 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇಬ್ರಿನ್ ತೆಗೆದು ಹೂರಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪೇಜ್ | ಕೂಲಿಯವರು | ಬಂದಿಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಾ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಮಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/25 | 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 9 HOURS | | |
| 19/01/25 | ಭಾನುವಾರ | - | - | — | — | W | |
| 20/01/25 | ಕೋಟೆ ಬೀದಿ ಅಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರು ಒಳ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 21/01/25 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| 22/01/25 | ಕೊಂಚವ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | — | — | W | |
| 23/01/25 | 〃 | 08 | 01 | 2 HOURS | 8 HOURS | | |
| 24/01/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SES 208 ನಿವಾಸದ ಎದುರಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪೇಪರ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಪಗೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 25/01/25 | 〃 | 08 | 01 | — | — | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆಸಿಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಗಂ.ಪಾ | ಸ.ಕು.ಗಂ.ಪಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | - | | |
| 26/01/25 | ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ. | - | | | | | |
| 27/01/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ 5ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಲಾಸರ -ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 28/01/25 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 29/01/25 | ಮೂರನೇ ಬಿಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೂಳ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | 2 Hours | 8 Hours | | |
| 30/01/25 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 31/01/25 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| | | ? | ? | ? | ? | | |
| | | 208 Days | 26 Days | 14 Hours | 41 Hours | | |

DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಕೂಲಿಯವರು | ದಾರೆಯವರು | ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. | ಟಿಪ್ಪರ್ | ನ.ಅ.ಪಡಿ | ನ.ಪ.ಅ.ಪಡಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/25 | ಈಜಿ ಸುಯೋಧನರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 02/02/25 | ಭಾನುವಾರ | - | - | - | - | | |
| 03/02/25 | 〃 | 08 | 01 | 3 Hours | 8 Hours | | |
| 04/02/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ಬ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರಿಪಡಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | W |
| 05/02/25 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 06/02/25 | ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದು | 08 | 01 | - | - | | |
| 07/02/25 | 〃 | 08 | 01 | - | - | | |
| 08/02/25 | ಯಲಹಂಕ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಫೀಸಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ನಾಗಿಸುವುದು. | 08 | 01 | - | - | | |

PAGE EDGE
DATE : / /

| ದಿನಾಂಕ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ | ಸೂಲಿಯವರು | ಗಾರೆಯವರು | ಜೆಸಿಬಿ | ಟಿಪ್ಪರ್ | ಸ.ಅ.ಸಹಿ | ಸ.ಕಾ.ಅ.ಸಹಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | — | — | — | — | | |
| 09/02/25 | ಭೂಮಿಪೂಜೆ | — | — | — | — | | |
| 10/02/25 | ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 11/02/25 | ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ SFS 208 ಹಾಗೂ 407 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಮವಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಗೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೂರವಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 12/02/25 | 〃 〃 〃 | 08 | 01 | 3 HOURS | 9 HOURS | | — |
| 13/02/25 | ಮುನಿವರ್ತಿ ಕೋವಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ದೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು | 08 | 01 | — | — | | |
| 14/02/25 | 〃 〃 〃 | 08 | 01 | — | — | | |
| | | 96 Days | 12 Days | 6 HOURS | 17 HOURS. | | |

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

M. A. R. 57 (Rule 116) No. E

Measurement Book

586451

Serial No. 2nd & Final Bill

Name of work .....

From ..... To .....

Name of Contractor of nature of Agency Sri chethan P Bangalore.

Date of commencement of work 09-03-2024

| Date | Full description, etc, of work | Dimensions | | | | Contents | Reference to last Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Length | Breadth | Depth | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | name of work :- Removal of Silt & Repairs and maintenance of footpath in ward no-02 choudeshwari<br>Job code no :- 002-24-000002<br>Est cost :- 55.00 lakhs<br>work order no :- BBMP/EE/YNK.O/KPPP-5/W.O/46/2023-24 @ dated 09-03-2024. | | | | | | |

# MEASUREMENT BOOK

| Date | Full description, etc, of work | Dimensions | | | | Contents | Reference to last Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Length | Breadth | Depth | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1> Supply of unskilled Mazdoor Heavy labours as Per orders of Minimum wages Act KAE 02 LMW 2015. qty 592.00 day @ Rs 643.40 = 380892.80 | | | | | | |
| | 2> supply of skilled Mason of brick layes class-1 as Per orders of Minimum wages Act KAE 02 LMW 2015. qty 74.00 day @ Rs 676.67 = 50073.58 | | | | | | |
| | 3> Providing and laying 100mm thick pre-cast coves slab over drain & Rain Pit of width not Exceeding 800mm. qty 54.54 sqm @ Rs 1020.80 = 55674.43 | | | | | | |

**M. A. R. 57 (Rule 116)** **No. E**

Measurement Book

Serial No. .....

586452

Name of work ..... From ..... To .....

Name of Contractor of nature of Agency.....

Date of commencement of work.....

| Date | Full description, etc, of work | Dimensions | | | | Contents | Reference to last Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Length | Breadth | Depth | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5> Providing and laying 60mm thick factory made cement concrete Power Block of approved shape.. qty 81.18 @ Rs 880-00/ Sqm = 71438.40. | | | | | | |
| | 7> Providing and constructing un-reinforced plain cement concrete. Pavement, thickness as per design, over a prepare sub base with. 43 grade. qty 9.18 Cum @ Rs 7011.40 = 64364.65 | | | | | | |

# MEASUREMENT BOOK

| Date 1 | Full description, etc, of work 2 | Dimensions | | | | Contents 7 | Reference to last Measurement 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number 3 | Length 4 | Breadth 5 | Depth 6 | | |
| 9) | Supply of Hydraulic Excavator of 0.9 m3 bucket on hire basis including operator. qty 44.00 hr @ Rs 1485.00 = 65340.00 | | | | | | |
| 10) | supply of Tipper 5.5 m3 on hire basis including operator, fuel and other incidental charges. qty 124.00 hr @ Rs 1553.20 = 192596.80 | | | | | | |
| 12) | supply of material component granular Aggregate of 12mm down size for all road works qty 18.90 cum @ Rs 1466.30 = 27710.14. | | | | | | |

**M. A. R. 57 (Rule 116)** **No. E**
Measurement Book

Serial No. .....
Name of work ..... From ..... To .....
Name of Contractor of nature of Agency.....
Date of commencement of work.....

586453

| Date 1 | Full description, etc, of work 2 | Number 3 | Dimensions Length 4 | Breadth 5 | Depth 6 | Contents 7 | Reference to last Measurement 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) | Supply of material component Granular Aggregate of 20mm downsize for all road works. qty 18.67 cum @ Rs 1466.30 = 27375.82 | | | | | | |
| 14) | Supply of material component granular Aggregate of 40mm downsize for all road works. qty 19.10 cum @ Rs 1309.00 = 25003.21 | | | | | | |

# MEASUREMENT BOOK

| Date | Full description, etc, of work | Dimensions | | | | Contents | Reference to last Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Length | Breadth | Depth | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Sub total - | | 960469.83 | | | | |
| | Gst 18%. - | | 34465.95 | | | | |
| | Grand total | | 994935.28 | | | | |
| | Certificate. | | | | | | |
| | 1) Certified that the work done is satisfactorily | | | | | | |
| | 2) There is no departmental issue by BBMP. | | | | | | |
| | Chethan | | | | | | |
| | | | | | 12/03/2025 | | |
| | | | | | | Rameshanjeevaiah<br>Asst. Executive Engineer<br>Yelahanka Sub. Division<br>(BBMP Ynk. Zn)<br>Yelahanka, Bangalore<br>12/03/2025 | |

**M. A. R. 57 (Rule 116)** **No. E**

Measurement Book

Serial No. .....

Name of work ..... From ..... To .....

Name of Contractor of nature of Agency.....

Date of commencement of work.....

| Date | Full description, etc, of work | Number | Dimensions | | | Contents | Reference to last Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Length | Breadth | Depth | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2nd & Final – 994935:00 | | | | | | |
| | PSD – 45000:00 | | | | | | |
| | IT – 8432:00 | | | | | | |
| | LC – 8432:00 | | | | | | |
| | CGST – 8432:00 | | | | | | |
| | SGST – 8432:00 | | | | | | |
| | CBF – 843:00 | | | | | | |
| | LR – 13000:00 | | | | | | |
| | T.D – 98571:00 | | | | | | |

Audited & Admitted for Rs. 994935:00

902364 by Cheque

and Rs. 98571:00 by adjusement

Accts. Supdt.
Yelahanka Division
BBMP

Exe. Engineer
Yelahanka Division
BBMP

586

YNK-DBR No. 26
Date 7.2.25

No. **2nd And Final Bill** ✓ Original / Duplicate / Triplicate

# CONTRACT CERTIFICATE
(For Other Works)

ಸ.ಕಾ.ಅ / ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಸಂಖ್ಯೆ: 013
ದಿನಾಂಕ: 20-6-2025

Division: Yelahanka Division
Bill Received No..... Dated..... Cash Book Voucher No..... dated.....
Scheduled Docket No.....
Date.....20..... Sub Division: Yelahanka Division.

**Name of Work :** Removal of silt & Repairs and maintenance of footpaths in ward no-02 CHOWDESHWARI .

**Job Code No: 002-24-000002** P-3726 **Est. cost: 55.00 lakhs**

**Name of Contractor and Full Address :** Sri Chethan P Banglore
Work Order No:**BBMP/EE/YNK.D/KPPP-5/W.O/46/2023-24** **Dated : 09-03-2024**

Certified that the measurements were taken by me on...12/03/2025....and recorded in pages..... of measurement Book No..... and that the work is satisfactorily executed.

Chethan P
**Contractor**

Certified that the measurements were taken by me on.....12/03/2025..... and found correct. The work is satisfactorily executed.

**Officer-in-charge of work**

Certified that the quantities of materials shown in column 3 of Account II have been actually brought to site of the work and the contractor has not previously received any advance on this security. These materials are of an imperishable nature and are all required for immediate use on the work in connection with items for finished work have been agreed upon. A normal agreement signed and executed by the contractor is recorded in the office.

**Sub-Division Officer**

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divisor
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

If Memorandum of Payment

1) Total value of work done or supplies made as per account within — 2nd & Final 994935=00
2) Deduct amount to be held in reserve being.....percent Rs..... — PSD 45000=00
3) Deduct amount to be held in Balance — IT 8432=00
4) Deduct Payment :
   a) Amount of previous payment as in the Office Cash Book Voucher No.....Dated.....S.D No..... — LC 8432=00
   Amount adjusted towards cash advance recovery of — IGST 8432=00
   b) Payments cost store or other materials supplied. — CGST 8432=00
   Now made recovery of amount creditable to this/other work — LBF 843=00
   Amount paid on this bill Cheque/Cash — CL 13000=00
5) Balance being unpaid value of work done held in reserve — T.D - 92571=00
6) Deduct cash advance made on the office Cash Book Voucher No..... date .....less adjustments
7) Net amount due to or from contractor — Net - 902364=00
Unadjusted items
8) Advance to contractor for materials brought to site (as detailed) within value of Governme materials supplied

Chethan P
**Contractor's Signature**

Received Rs.....(in words)
By Cash and by adjustment of Payment as per memorandum.

Witnesses :

1.

2.

Chethan P
Dated.....Signature of Contractor

(For use in the Office)

Audited & Admitted for Rs. 994935=00
..... by Cheque
Rs. 902364=00
and Rs. 92571=00 by Adjusement

Asst. Executive Engineer
yelahanka Division
BBMP

Executive Engineer
Yelahanka Division
BBMP

Paid by me by cheque No.....Dated.....

Cash Rs.....Dated.....

**Initials of Officer Making Payment**

## Name of the Work :- Removal of silt & Repairs and maintenance of footpaths in ward no-02 CHOWDESHWARI .

### ABSTRACT

| Sl No | Description of Work | Unit | Previous measurement | | Present Measurement | | | Up to date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Qty | Amount | Qty | Rate | Amount | Qty | Amount |
| 1 | Supply of Unskilled Mazdoor Heavy Labours As per orders of minimum wages Act KAE 02 LMW 2015 Dt: 06-01-2017 for emergency works. | Day | 1712.00 | 1101500.80 | 592.00 | 643.40 | 380892.80 | 2304.00 | 1482393.60 |
| 2 | Supply of Skilled Mason or Brick layer Class-1As per orders of minimum wages Act KAE 02 LMW 2015 Dt: 06-01-2017 for emergency works. | Day | 214.00 | 144807.38 | 74.00 | 676.67 | 50073.58 | 288.00 | 194880.96 |
| 3 | Providing and laying 100mm thick pre-cast cover slabs over drains &Rain pit of width not exceeding 800 mm using M20 concrete reinforcedwith Micro Alloyed High carbon steel with 3mm - 3ply wired steel @ 2.00 kg/m2, slabs jointed in CM 1:3 proportion and nicely finished Includingproviding holes in the Cover slabs wherever necessary for easy drainageof surface water including of labour, materials, scaffolding, usage of machinery, curing, lead and lift charges etc, Complete. | Sqm | 104.58 | 106755.26 | 54.54 | 1020.80 | 55674.43 | 159.12 | 162429.70 |
| 4 | Providing and fixing pre cast solid cement concrete kerb stones made out of M20 witht top and bottom width 114 and 165 mm respectively, 400mm high and 450mm in length finished with CM 1:3 plastering and finishing cutting, including formwork,curing, including cost of all materials, labhour, hire charges of machinery, loading, unloading, lead and lift, trasportation etc., complete. as directed by the Engineer in Charge of the work(Approved Rate Analysis copy enclosed) | Nos | 394.00 | 219733.80 | 0.00 | 557.70 | 0.00 | 394.00 | 219733.80 |

| Sl No | Description of Work | Unit | Previous measurement | | Present Measurement | | | Up to date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Providing and laying 60mm thick factory made cement concrete paverblock of approved shape and colour of M -30 grade made of C&D wasteby block making machine with vibratory compaction laid in requiredpattern and including over 50mm thick compacted bed of coarse sand,filling the joints with fine sand etc. all complete as per the direction ofEngineer-in-charge. | Sqm | 0.00 | 0.00 | 81.18 | 880.00 | 71438.40 | 81.18 | 71438.40 |
| 6 | Lead for disposal of earth shall be payable at Carriage rates (Lead & Lift) by mechanical means including loading and unloading up to 15kms. | Cum | 1019.05 | 225535.62 | 0.00 | 221.32 | 0.00 | 1019.05 | 225535.62 |
| 7 | Providing and constructing un-reinforced plain cementconcrete pavement, thickness as per design, over a preparedsub base, with 43 grade cement or any other type as perClause 1501.2.2 M20 (Grade), coarse and fine aggregatesconforming to IS:383:2016, maximum size of coarseaggregate not exceeding 25 mm, mixed in a concrete mixerof not less than 0.2 cum capacity and appropriate weighbatcher using approved mix design, laid in approved fixedside formwork (steel channel, laying and fixing of 125 micronthick polythene film, wedges, steel plates including levellingthe formwork as per drawing), spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, screed and plate. | Cum | 37.84 | 265283.33 | 9.18 | 7011.40 | 64364.65 | 47.02 | 329647.98 |
| 8 | Supply of Material component Bitumen (emulsion) Rapid Setting RS1* for all road works. | T | 2.00 | 95040.00 | 0.00 | 47520.00 | 0.00 | 2.00 | 95040.00 |
| 9 | Supply of Hydraulic Excavator of 0.9 m3 bucket on hire basis including operator, fuel and other incidental charges etc., complete | Hr | 172.00 | 255420.00 | 44.00 | 1485.00 | 65340.00 | 216.00 | 320760.00 |
| 10 | Supply of Tipper-5.5 m3 on hire basis including operator, fuel and other incidental charges etc., complete | Hr | 356.00 | 552939.20 | 124.00 | 1553.20 | 192596.80 | 480.00 | 745536.00 |
| 11 | Supply of Material component M-Sand - Fine for all road works. | Cum | 154.90 | 251496.45 | 0.00 | 1623.60 | 0.00 | 154.90 | 251496.45 |

| Sl No | Description of Work | Unit | Previous measurement | | Present Measurement | | | Up to date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Supply of Material component Granular Aggregates of 12mm downsize for all road works. | Cum | 100.85 | 147875.26 | 18.90 | 1466.30 | 27710.14 | 119.75 | 175585.39 |
| 13 | Supply of Material component Granular Aggregates of 20mm downsize for all road works. | Cum | 99.15 | 145388.78 | 18.67 | 1466.30 | 27375.82 | 117.82 | 172764.60 |
| 14 | Supply of Material component Granular Aggregates of 40mm downsize for all road works. | Cum | 100.85 | 132011.67 | 19.10 | 1309.00 | 25003.21 | 119.95 | 157014.88 |
| 15 | Supply of Material component Cement (OPC/PPC/PSC) for all road works. | Nos | 450.00 | 145035.00 | 0.00 | 322.30 | 0.00 | 450.00 | 145035.00 |
| 16 | Provision for tool - Equipments (Masonry Trowel, Head Pan, Digging Bar, Hammer, Tamper, Hand Gloves, Rubber Boots, etc.,) | LS | 1.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 1.00 | 25000.00 |
| | **SUB TOTAL** | | | **3813822.55** | | | **960469.83** 843165 | | **4774292.38** |
| | **GST 18%** | | | **686488.06** | | | **34465.95** 151769 | | **720954.01** |
| | **GRAND TOTAL** | | | **4500310.60** | | | **994935.78** | | **5495246.38** |

**CERTIFICATE**

1 Certified that the work done is satisfactorily.

2 There is no departmental issues by BBMP

Contractor

Assistant Engineer

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore
Asst. Executive Engineer